
附件1

杭州市工程项目综合风险分级表

	风险

因素

风险

等级
	施工工艺

(进洞至

出洞)
	建筑高度

（全过程）
	基坑深度

(基坑开挖

至底板

浇筑完成)
	超危大

工程个数

(同时存在

数量)
	危险源

数量
	企业能力

（全过程）
	形象进度

（全过程）
	周边环境

(基坑围护施工至

土方回填完成)
	风险分级

	高风险
	市政和地铁隧道工程（采用盾构、矿山法、顶管法等工艺）
	/
	基坑开挖深度大于等于5米
	大于等于3个
	存在１个及以上一级风险
	施工单位信用等级D类及以下
	抢工期赶进度现象严重；

进度严重滞后，存在逾期交付的风险
	地质条件、周围环境和地下管线复杂；

或毗邻危旧房、城市主干道、人员密集建筑和公共空间
	符合其中任一条，即为高风险项目

	中风险
	除高风险和低风险以外的工程
	按就高不就低原则，不能确定为

低风险的项目

评定为中风险

	低风险
	/
	建筑高度不大于24米
	基坑开挖深度小于3米
	0个
	不存在一、二级风险
	施工单位信用等级B类及以上
	进度正常
	地质条件、周围环境和地下管线简单；

且未毗邻危旧房、城市主干道、人员密集建筑和公共空间
	低风险项目必须满足所有条件


备注：风险分级标准将根据全市工程实际情况适时调整。
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